



Ministero dell'Istruzione e del Merito

Unità di missione del Piano nazionale di ripresa e resilienza

Programma operativo nazionale “Per la Scuola – Competenze e ambienti per l'apprendimento” 2014-2020

I.C. PRAIA A MARE - CS

Prot. 0000515 del 04/02/2023

VI (Entrata)

A tutte le istituzioni scolastiche beneficiarie

OGGETTO: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento” 2014-2020 - Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) – REACT EU Asse V – Priorità d'investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia.
Azione 13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici”
Azione 13.1.2 “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione”
Azione 13.1.3 – “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo”
Azione 13.1.4 – “Laboratori green, sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo”
Azione 13.1.5 – “Ambienti didattici innovativi per le scuole dell'infanzia”.
Proroga del termine per la chiusura dei progetti.

Con riferimento agli avvisi in oggetto, in considerazione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti assunte dalle istituzioni scolastiche e delle difficoltà evidenziate per la consegna delle forniture, il termine per la chiusura definitiva dei progetti è fissato al 31 luglio 2023.

Per l'Azione 13.1.5 “Ambienti didattici innovativi per le scuole dell'infanzia” e per l'Azione 13.1.4 “Laboratori green, sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo” limitatamente agli avvisi prot. n. 22550/22 e prot. n. 22867/22, il termine per l'inserimento del contratto sulla piattaforma GPU è fissato improrogabilmente al 31 marzo 2023.

Si rappresenta che la Programmazione PON “Per la Scuola” 2014-2020 è in chiusura e non è possibile concedere ulteriori proroghe, in quanto è necessario predisporre tutte le operazioni finanziarie e procedurali per assicurare la regolare conclusione e rendicontazione dei progetti.

Si anticipa sin da ora che l'attuazione e la chiusura dei progetti sarà oggetto di uno specifico *webinar* per assicurare una corretta e regolare rendicontazione degli stessi.

IL DIRETTORE GENERALE

Simona Montesarchio